ДОРОЖНАЯ КАРТА

введения ФГОС среднего общего образования в общеобразовательной организации
 МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан



	
	Направление изменений
	Показатель/
	
	Требуемые
	Результат
	Источник
	

	№
	
	
	
	
	Дата исполнения (воз-
	
	

	
	(мероприятие)
	значение
	
	изменения
	
	финансирования
	

	
	
	
	
	
	можно поэтапно)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО
	

	1
	Организация изучения ФГОС СОО педагоги-
	Сформированность нор-
	
	Сентябрь 2019
	
	

	
	ческим   коллективом
	ОО   Формирование
	мативной базы
	
	
	
	
	

	
	банка нормативно – правовых документов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание  рабочей  группы  по подготовке  к
	Школьные рабочие
	
	
	Август 2019
	
	

	
	введению ФГОС СОО с участием общешкольного родительского комитета
	группы созданы
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Разработка сетевого графика по формирова-
	ООП
	
	
	Сентябрь 2019
	
	

	
	нию необходимых условий введения ФГОС
	
	
	
	
	
	

	
	СОО
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Утверждение плана работы школы по вве-
	Нормативный документ
	
	Сентябрь 2019
	
	

	
	дению ФГОС СОО
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации
	
	

	1
	Определение списка учебной литературы, ис-
	Определен  список
	учеб-
	
	Август 2019
	
	

	
	пользуемой в образовательном процессе в со-
	ной литературы
	
	
	
	
	

	
	ответствии с ФГОС СОО
	
	
	
	
	
	

	2
	Приведение  локальной
	нормативной  базы
	Нормативные
	доку-
	
	Август 2019
	
	

	
	школы  в  соответствие  с  требованиями
	менты
	
	
	.
	
	

	
	ФГОС СОО
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	



	3
	Разработка проекта основной образователь-
	Проект ООП СОО
	
	Август 2019
	

	
	ной программы СОО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение
	План  методической  ра-
	
	Август 2019
	

	
	  введения ФГОС СОО
	боты ОО
	
	
	

	
	
	утвержден
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	Определение оптимальной модели организа-
	Инновационный проект
	
	До 01.08.2020
	

	
	ции  сетевого  взаимодействия  с  профессио-
	
	
	
	

	
	нальными ОО и ОО высшего образования
	
	
	
	

	6
	Проведение собеседований с обучающимися
	Проведено   собеседова-
	
	Протоколы
	

	
	9-х классов по выбору профиля обучения.
	ние с обучающимися 9-х
	
	классных часов
	

	
	
	классов  по  выбору  про-
	
	
	

	
	
	филя обучения.
	
	
	

	7
	Разработка  индивидуальных  образователь-
	Локальные нормативные
	
	До 01.07.2020
	

	
	ных планов В разработке (маршрутов) обуча-
	докуметы
	
	
	

	
	ющихся на основе результатов диагностиче-
	
	
	
	

	
	ского мониторинга
	
	
	
	

	Финансово – экономические условия
	
	
	
	

	1
	Расчёт потребностей в расходах школы в
	Анализ
	
	Август 2020
	

	
	условиях реализации ФГОС СОО
	
	
	
	

	2
	Организация работ по внесению изменений в
	План
	
	Август 2019
	

	
	локальные акты, регламентирующие установ-
	
	
	
	

	
	ление доплат педагогам, реализующим ФГОС
	
	
	
	

	
	СОО в пилотном режиме
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Приведение в соответствие с требованиями
	Должностные  инструк-
	
	Август 2019
	

	
	ФГОС СОО должностных инструкций работ-
	ции
	
	
	

	
	ников школы
	
	
	
	

	
	Информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО

	1
	Размещение  информации  о  ходе  введения
	Исполнено
	
	Август 2020
	

	
	ФГОС СОО на сайте школы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	



	2
	Внесение информации о ходе введения ФГОС
	Постоянно
	
	
	
	Август 2021
	

	
	СОО в Публичные отчетные доклады.
	
	
	
	
	
	

	Кадровое обеспечение введения ФГОС
	
	
	
	
	
	

	1
	Формирование списка педагогов
	Список педагогов реали-
	
	Май 2019
	

	
	реализующих ФГОС СОО.
	зующих  ФГОС  сформи-
	
	
	

	
	
	
	рован
	
	
	
	
	

	2.
	Обеспечение условий непрерывного профес-
	Условия
	непрерывного
	
	Постоянно
	

	
	сионального развития педагогов
	профессионального
	раз-
	
	
	

	
	
	
	вития педагогов обеспе-
	
	
	

	
	
	
	чены
	
	
	
	
	

	3.
	Внесение  изменений  в  систему оценки  ре-
	Нормативные
	доку-
	
	Июль 2020
	

	
	зультативности педагогической деятельности
	менты
	
	
	
	
	

	
	на уровне ФГОС СОО
	
	
	
	
	
	

	4.
	Разработка программы мероприятий по мето-
	Нормативные
	доку-
	
	Июль 2019
	

	
	дическому сопровождению педагогов
	менты
	
	
	
	
	

	Материально – технические условия
	
	
	
	
	
	

	1
	Создание  информационно  –  библиотечного
	Информационно-библио-
	
	Июнь-июль 2020
	

	
	центров в школе
	течный центр создан
	
	
	

	2.
	Проверка  соблюдения  санитарно-эпидемио-
	Акт
	
	
	
	Июнь-июль 2020
	

	
	логичнских
	требований   при   реализации
	
	
	
	
	
	

	
	ФГОС СОО
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обустройство учебных кабинетов с автомати-
	Учебные кабинеты обо-
	
	Июнь-июль 2020
	

	
	зированными  рабочими  местами,  лекцион-
	рудованы
	автоматизи-
	
	
	

	
	ных аудиторий
	рованными рабочими ме-
	
	
	

	
	
	
	стами
	
	
	
	
	

	4
	Обустройство
	помещений   для   занятий
	Помещения для занятий
	
	Июнь-июль 2020
	

	
	учебно-исследовательской и проектной дея-
	учебно-исследователь-
	
	
	

	
	тельностью, моделированием и техническим
	ской деятельности обу-
	
	
	

	
	творчеством
	
	строены
	
	
	
	
	

	6
	Укрепление базы мастерских в соответствии
	База мастерских соот-
	
	Июнь-июль 2020
	

	
	с профилями обучения
	ветствует требованиям
	
	
	


Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования





3

	1
	Разработка  основной  образовательной  про-
	ООП СОО
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	граммы среднего общего образования 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Разработка компонентов основной образовательной программы СОО
	
	
	
	

	1.1
	Разработка программы развития УУД
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	
	документ
	
	
	
	

	1.2
	Разработка  программ  отдельных  учебных
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	предметов, курсов.
	документ
	
	
	
	

	1.3
	Разработка программы внеурочной деятель-
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	ности
	документ
	
	
	
	

	1.4.
	Разработка программ курсов внеурочной дея-
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	тельности.
	документ
	
	
	
	

	1.5
	Разработка программы воспитания и социа-
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	лизации обучающихся
	документ
	
	
	
	

	1.6
	Разработка  модели  организации  работы  по
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	духовно-нравственному  развитию,  воспита-
	документ
	
	
	
	

	
	нию и социализации обучающихся
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Разработка  программы  коррекционной  ра-
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	боты
	документ
	
	
	
	

	1.8
	Разработка проекта учебного плана/ учебных
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	планов профилей
	документ
	
	
	
	

	1.9
	Разработка проектов индивидуальных учеб-
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	ных планов
	документ
	
	
	
	

	1.10
	Разработка  проекта  тематики  индивидуаль-
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	ных проектов обучающихся
	документ
	
	
	
	

	1.11
	Разработка  модели  организации  урочной  и
	Нормативный
	
	
	сентябрь 2019
	

	
	внеурочной деятельности
	документ
	
	
	
	

	
	Шаг 4.
	
	
	
	
	

	1
	Организация постоянно действующих «пере-
	Организованы
	посто-
	
	Постоянно
	

	
	говорных площадок» всех участников образо-
	янно- действующие пло-
	
	
	

	
	вательного  процесса  (сайт,  блоги,  форумы,
	щадки
	
	
	
	

	
	собрания, совещания и пр.)
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	



	
	Утверждение ООП СОО
	ООП СОО
	
	Август 2020
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